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新庁舎整備　取組経過と今後のスケジュール
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 東日本大震災発生 

 基本的な考え方（市内部検討） 

 基礎調査（８つの検討ケース評価） 

 第３者評価（基礎調査結果） 

 新庁舎整備基本構想 策定 

 本格的な検討開始（新築集約方式） 

 新庁舎整備基本計画 策定 

民間市場調査 
（協力企業：21社） 

執務室等検討調査 

新庁舎整備基本設計方針 作成 
  ①配置場所３（みなと公園・プロムナード側） 

  ②空間構成：建物の平面・立面的な空間構成 

        １・２階に来庁者利用が多い機能配置等 

 基本設計（２８～２９年度継続事業） 

〇基本計画及び基本設計 

  方針をもとに、配置計画 

  や建築計画など具体的 

  に決定 

〇敷地・建物の民間ニーズ 

   等調査 

〇29年度以降に事業手法 

   の決定予定 

 実施設計（１．５年程度）  ※従来方式の場合の想定 

 工事（３．５年程度）    ※従来方式の場合の想定 

〇 従来方式であれば、実施設計と工事を個別に発注。 

〇 ＤＢ方式であれば、実施設計と工事を一括発注。 

〇 ＤＢＯ・ＰＦＩであれば、実施設計と工事に加え、竣工後の維持管理 

    も含めて一括発注。 

民間市場調査 
（協力企業：44社） 
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