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平成２７年度の取組内容 

平成２８年度以降の新庁舎整備事業予定（従来方式の場合） 

パブリックコメント 

基 本 設 計 

実 施 設 計 

工 事 着 工 

竣 工 

 基本設計方針に基づく設計図を作成 

 工事発注に向けた詳細な設計図を作成 

 新庁舎を建設するための工事 

 新庁舎の完成 

基 本 設 計 方 針 の 策 定 

新庁舎整備事業の今後の予定について 

基 本 計 画 の 策 定 

● 基本設計方針(案)の作成 

 

 

● 事業見通しの調査・検討 

 

 

● 敷地活用の民間ニーズ調査 

事 業 見 通 し の 整 理 

◎ 事業手法の検討 

   従来手法や様々な官民連携手法のメリット・デメリ 

    ットを整理して、将来どのような手法が取り得るのか 

    見通しを示す。 

◎ 事業費の積算 

   事業段階に応じた建設費用の見通しを示すととも 

     に、維持管理費用についての概算を示す。 

◎ 民間市場調査 

  敷地活用に対する民間ニーズを把握する。 

１ 基本設計方針（案）の作成 

２ 事業見通しの調査・検討 

３ 敷地活用の民間ニーズ調査 

敷地活用の民間ニーズ把握 

◎ 建設位置の決定 

   ３つのモデルプランから絞り込む。 

◎ 諸室配置の詳細検討 

   様々な諸室の配置方針を検討する。 

◎ 必要面積の精査 

参考３ 


