

千葉市基本計画 策定経過



	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度				
千葉市基本計画策定本部 (庁内検討)		★5/26 策定方針	★11/17 中間報告	★5/12 素案決定	★8/25 原案決定	★4/27 原案修正	★7/27 案決定	
千葉市新基本計画審議会				10/14~3/2 原案審議				
市民参加等	★8/4 ワールドカフェ ★6~7月 千葉大学カレッジリンク	★R2.1~R3.6月 市民シンクタンク ★12~1月 団体等提言募集 ★10~3月 有識者インタビュー ★1/27 有識者ワールドカフェ	★11~1月 まくはリンピック ★7~12月 こども・若者の力WS	★6/20 シンポジウム ★7月 区民意見交換会 ★7月 市立高校WS ★6/15~7/15 市民意見募集				
議会		★7/6	★12/2	★5/20	★9/20	★4/14	★7/8	★9/13
		※2021年5月20日まで総務委員会にて、2021年9月20日以降、大都市制度・基本計画・市制100周年調査特別委員会にて審議						★9/21 議決