

(別表2)

評価項目及び配点表

	評価項目	提案に求める内容	配点	最大得点		
総合評価で求める項目	実績評価	(別表1)による	16	16		
	(1) 実施設計段階の実施方針に関する提案	ア ECI発注のメリットを生かせる手法		2	16	
		イ 関係者と円滑にコミュニケーションを図る手法		2		
		ウ コスト増加を抑制できるコストコントロール手法		2		
		エ その他自由提案 (3項目まで)		2×3		
		オ VE提案力 VE提案の採用数を評価する		4		
			VE提案項目の内、採用数25以上			4
			VE提案項目の内、採用数20以上			3
			VE提案項目の内、採用数15以上			2
		VE提案項目の内、採用数10以上	1			
		VE提案項目の内、採用数10未満	0			
	(2) 施工段階の実施方針に関する提案	ア 施工を円滑に進めるために行う関係者とのコミュニケーション手法		2	18	
		イ 周辺住民に対する騒音・振動・安全対策等の配慮		2		
		ウ コスト増加を抑制できるコストコントロール手法		2		
		エ 品質を確保するための手法 (構造、防水等の品質及び病院特有の品質)		2		
		オ 施設の維持管理や修繕を容易にするための工夫・提案		2		
		カ 工事状況の市民への公開方法		2		
キ その他自由提案 (3項目まで)			2×3			
(3) 工期短縮の提案	品質を確保した上で工期短縮を図る方法 (最大5ヶ月とする)		3ヶ月まで 2点/月 それ以降 1点/月	8		
(4) 千葉市内事業者の活用に関する提案	ア 千葉市内建設関連事業者の活用方法		4	12		
	イ 千葉市内事業者からの建設資材の購入計画		4			
	ウ 上記以外の業種の活用方法		2			
	エ 上記の履行確認・モニタリング方法		2			
価格	VE提案採用後概算工事費 (条件付き採用可能含む) 参考価格に対し、90%を限度に傾斜配分にて最大30点とする		30	30		
総合評価点合計				100		