

資料1-4

今後のスケジュールについて(案)

		当初	変更後
令和5年度	4月～6月		
	7月	第1回 中央区支え合いのまち推進協議会開催 ◆令和5年2月～3月の調査等を基に、施策(取組み)の方向性(案)を提示、意見交換 ◆各地域での「具体的な取組み」及び「重点取組項目」の選定依頼	
	8月	(各地域で具体的な取組みと重点取組項目の選定作業)	8/22 第1回 中央区支え合いのまち推進協議会開催 ◆社協地区部会の実績報告等を基に、施策(取組み)の方向性及び具体的な取組みの案を提示、審議 ◆各地区での「重点取組項目」の選定依頼
	9月	事務局で「具体的な取組み」及び「重点取組項目」の取りまとめ	～9/8頃 社協地区部会に対するヒアリング調査 ◆各地区の「重点取組項目」の確認 ◆令和4年度推進状況(地域活動の取組状況)について確認 9月中旬～下旬 ◆原案(各地区の重点取組項目を反映したもの)の確定 ◆中央区支え合いのまち推進協議会委員宛て、原案の送付
	10月	第2回 中央区支え合いのまち推進協議会開催 ◆取りまとめた「具体的な取組み」及び「重点取組項目」の原案提示、審議	10月末までに ◆原案及び令和4年度推進状況について、地域福祉課に報告
	11月～2月		
	3月		第2回 中央区支え合いのまち推進協議会開催 ◆令和5年度の地域活動の取組状況について報告