

地区別整備計画

■対象地区番号・地区名称 4. JR/京成稲毛地区

■経路整備の基本方針


◆地域拠点として位置付けられている本地区は、JR総武線稲毛駅(乗降客数1,006百人/日)を中心とし、教育施設や医療施設、大規模商業施設等の集積により市民の日常生活の核となっている。駅前広場から発着するバスは、周辺住宅地を結ぶ区の主要な交通として機能している。また、稲毛区役所周辺は区中心拠点であり、市民の多様な地域活動の中心として位置付けられている。本地区において、高齢者・身体障害者等が安全・安心、円滑、快適な移動が行えるよう、以下の性格を持つ経路のバリアフリー化を図る。

○JR稲毛駅周辺の歩行者の周遊に利用する経路。 ○JR稲毛駅から区役所までの移動に利用する経路。

○JR稲毛駅東口・西口駅前広場。

○追加経路は、都市計画道路整備に合わせて整備する、区役所までの移動に利用する経路。

■バリアフリーネットワーク



■総括表

	経路数	延長(km)	駅前広場数	実施予定期間
事業実施経路	3	3.77	2	23H年度～H32年度

個別事業計画

事業の内容	事業量 (延長/箇所数)
道路の拡幅	250 m
歩道の拡幅	1,020 m
段差・傾斜・勾配の改善(全面改良)	100 m
段差・傾斜・勾配の改善(部分改良)	22 箇所
視覚障害者誘導用ブロックの設置	2,850 m
透水性舗装化(アスファルト)	9,240 m ²
電線共同溝の整備	2,520 m
バス停の上屋の設置	2 箇所
案内標識の設置(大)	2 箇所
案内標識の設置(中)	1 箇所
案内標識の設置(小)	5 箇所

経路	実施予定期間
経路 1	H21年度～H26年度
経路 2	H18年度～H23年度
経路 3	H23年度～H32年度
JR稲毛駅 東口駅前広場	H23年度～H26年度
JR稲毛駅 西口駅前広場	H23年度～H26年度

※実施予定期間は現時点での目標を示したものであり、今後の財政状況、事業進捗状況により、変更することがあります。