

(仮称)新図書館計画 策定スケジュール

月	目標	図書館協議会	庁内検討会	図書館長会議	備考
3		(第1回(H31.3) 図書館の今後の在り方について諮問)			
4					業務委託開始
5	策定方針の決定	第2回 社会構造の変化と図書館への影響	策定方針検討 ←	策定方針検討	
6					
7		第3回 2040年に実現したい図書館像と取組			
8			素案検討 ←	素案検討	有識者ヒアリング
9					シンポジウム
10	計画素案の決定	第4回 素案審議			
11	政策会議 計画案の決定				
12	パブリックコメント手続き	第5回 答申			
1					
2					
3	教育委員会会議 策定				計画書納品