

千葉市新基本計画審議会開催スケジュール（予定）

●第1回審議会（全体会）

- ・委嘱、会長等選任、部会設置及び委員選任、**諮問**、原案説明
- ☆8月25日（水）14:00 から

●総論部会（2回開催）

- ・計画の前提、枠組み及びまちづくりの基本方針について審議
- ・総論について答申(案)作成

☆第1回 9月27日（月）14:00 から

☆第2回 10月12日（火）14:00 から

●第1部会、第2部会（各3回開催）

- ・分野別計画の現状と課題及び施策の柱について審議
- ・分野別計画の施策の展開について審議
- ・分野別計画について答申(案)作成

☆第1回 10月25日～11月1日の間で調整

☆第2回 11月15日～11月22日 //

☆第3回 12月17日～12月24日 //

●区計画部会（2回開催）

- ・区基本計画の現状と課題、将来像及び施策展開について審議
- ・区基本計画について答申(案)作成

☆第1回 11月19日～11月26日の間で調整

☆第2回 1月11日～1月18日 //

●第2回審議会（全体会）

- ・全体答申(案)審議・とりまとめ

☆2月1日～2月8日の間で調整

●会長から市長に答申

☆2月中旬

連絡先 総合政策局総合政策部政策企画課
白井、酒井(清)
電話 043-245-5046
Mail kikaku-plan@city.chiba.lg.jp