

## マニフェストに関する取組み事業の概要について

### 1 工程表の作成単位について

マニフェストの各項目に対し、関連する市の取組みを整理し、個別具体的な「取組み事業」単位で工程表を作成しました。

工程表の項目数は、以下のとおりです。

- ・マニフェスト項目：65 → 工程表項目：84 《参考資料》参照

### 2 工程表の実施スケジュールについて

各取組み事業の工程表による実施スケジュールは、以下のとおりです。

- (1) すぐに実施するもの … 22 (約26%)
- (2) 1～2年で実施するもの … 41 (約49%)
- (3) 4年間で実施するもの(※) … 21 (約25%)

※今後の事業展開等の要因により、現時点で実施時期を明示できないものを含みます。

なお、工程表は、実施レベルを以下の3段階で整理しています。

- ①検討・準備 … 事前の検討や準備を行っている段階。
- ②一部実施 … 工程表の取組み項目のうち、一部を実施(着手含む)する段階。
- ③実施 … 工程表の取組み項目をすべて実施(着手含む)する段階。

### 3 今後の取組みについて

- (1) 今後は、個別の取組み事業ごとに実施スケジュールをベースとして取組みを進めることとし、毎年度、予算編成時において、事業費を精査のうえ、財源の確保に努めます。
- (2) また、決算時には、各事業の取組状況を把握し、その進捗度を明らかにします。
- (3) 上記の内容については、工程表に実績欄を設け、予算額・決算額・取組内容等を記載し、公表します。