

平成30年度第5回千葉市本庁舎整備検討委員会議事要旨

1 日 時： 平成30年12月26日（水） 午前9時15分～午後3時

2 場 所： 千葉市中央コミュニティセンター8階会議室「千鳥」

3 出席者

(1) 委員

柳澤委員長、浦江副委員長、林委員、藤本委員（午前のみ）、山本委員

(2) 事務局

宮本資産経営部長、布施新庁舎整備課長、五十嵐営繕課長、傘木建築設備課長
前田新庁舎整備課長補佐、久保田整備班主査、清水調整班主査
DB事業者選定アドバイザーコンサルタント

4 議 題

- (1) 提案者に対するヒアリングと最終評価
- (2) 技術提案評価総評
- (3) 落札者決定の際の再度の意見聴取
- (4) 答申について
- (5) その他

5 議事の概要

- (1) 提案者に対するヒアリングと最終評価
提案者番号1及び提案者番号2に対しヒアリングを行い、検討委員会としての技術提案の評価とその理由を決定した。
- (2) 技術提案評価総評
技術提案に対する検討委員会の評価総評について審議し、決定した。
- (3) 落札者決定の際の再度の意見聴取
市としての決定が検討委員会の審議結果と相違ない場合は、再度の意見聴取は不要とする。相違が起こった場合は、委員長及び副委員長に意見を聴取することとする。
- (4) 答申について
諮問に対する答申は、委員長及び副委員長に一任とする。これにより、答申を取りまとめることを予定していた第6回検討委員会を開催しない。
- (5) その他
開札は平成31年1月8日に行われ、落札者があれば1月中に仮契約し千葉市議会平成31年第1回定例会にて議決を得たのちに本契約となることを説明した。
入札公告から仮契約までの経緯を取りまとめた報告書をホームページで公開することを説明した。

問い合わせ先 千葉市財政局資産経営部新庁舎整備課
TEL 043(245)5044