

アクションプラン策定スケジュール(案)

資料3-2

	庁内検討	推進委員会	市民参加等
H26年度			
	・庁内ワーキンググループ(計4回実施) 対象15課:企画部門及び施設所管部門	② 平成26年度におけるアクションプランの検討について(報告)	
H27年度			
7月	総論、各論の素案(たたき台)作成		
8月		① 検討状況報告	
9月			
10月		②	
11月	・庁内調整 ・関係課会議等		
12月		③	
1月			
2月		④	
3月	庁議	【素案】の決定	
H28年度			
4月			
5月			市民意見募集
6月	【原案】の作成		
7月		← 反映等	
8月	庁議等	【原案】の決定	
			市民意見と市の考え方・公表
9月		① 原案について説明	
10月	【案】の作成	② 意見交換	
11月		← 反映等	市民向けシンポジウム
12月		← 反映等	③ 前回からの修正内容確認・意見交換
1月			
2月		← 反映等	④ 原案についての提言
3月	庁議等	【案】の決定	
H29年度			
4月			
5月			パブリックコメント手続
6月		← 反映等	
7月	市民意見と市の考え方・公表	策定	
策定後の取組	○市民・利用者との合意形成を推進 例:圏域ごとのワークショップ、ワークショップ検討結果についての市民意見募集など	進捗状況報告・意見交換等	ワークショップへの参加、市民意見募集などを想定