

委員会の進め方について

1 委員会の役割

	検討内容	委員会の役割
病院事業のあり方	<ul style="list-style-type: none"> ・現状分析（医療圏・各市立病院） ・市立病院に求められる機能 ・医療提供体制 ・海浜病院の老朽化への対応 ・経営形態 	市が方針を決定するための有識者意見の聴取 第1回～第5回 病院事業のあり方検討委員会 （H30.12月～R1.8月）
基本構想	<ul style="list-style-type: none"> ・市立病院に期待される役割 ・新病院整備の基本方針（機能・規模・立地） ・青葉病院の機能 ・経営形態 	市の方針（基本構想（案））についての有識者及び公募委員からの意見の聴取 第6回～ 病院事業のあり方検討委員会
基本計画以降	<ul style="list-style-type: none"> ・新病院の具体的な整備内容の決定 《主な計画内容》 ①全体（診療機能、病床数など） ②部門別（諸室要件、人員配置など） ③各種整備（医療機器、システムなど） ④施設整備（敷地、建築、構造など） ⑤事業収支（総事業費、収支など） 	（必要に応じて「病院運営委員会」（既存の常設附属機関）に報告・意見聴取）

2 委員会の進め方

回			主な審議内容
令和2年	3月26日	第6回	<ul style="list-style-type: none"> ・委員長・副委員長の選任 ・基本構想（案）について
	4月	第7回	<ul style="list-style-type: none"> ・第6回意見への対応 ・基本構想（案）の答申（原案）について
	5月	第8回	<ul style="list-style-type: none"> ・第7回意見への対応 ・基本構想（案）の答申（案）について
	5月末	-	市長へ答申を提出 ※委員任期終了

※ 答申提出後の全体スケジュール（予定）

- 6月～ パブリックコメントの実施
- 8月 基本構想の策定
- 9月～ 基本計画・基本設計に着手