



中間報告

千葉寺青葉町自治会の デジタル化推進

2025年11月5日

千葉寺青葉町自治会

I . 事業の概要

- ・ 事業名：千葉寺青葉町自治会のデジタル化推進
- ・ 支援事業の区分：地域づくり活動支援事業
- ・ 共催・後援・協賛等：無し
- ・ 当該事業における補助金受領：無し
- ・ 補助金交付額：300,000円（初年度）
- ・ 事業総経費：362,400円（収入総額/支出総額）
- ・ 補助期間：3年継続事業（2025年4月1日～2028年3月31日）
※初年度（2025年4月1日～2026年3月31日）

Ⅱ. 千葉寺青葉町自治会について

- 設立年月日：1959年4月1日
- 会員世帯数：1,220世帯
- 2024年度活動テーマ：「住んで楽しい安全な町づくりを進めよう」



Ⅱ. 千葉寺青葉町自治会について

特徴等

・昔からの千葉寺エリアの居住者と20数年前の区画整理による新興住宅地居住者が合わさった世帯構成（縦1 km超、横1 km超の広範囲エリア）

・年齢構成割合

	20歳未満	20歳～40歳未満	40歳～60歳未満	60歳以上
千葉寺/青葉町	16.2%	21.6%	30.7%	31.6%
中央区	16.0%	25.1%	29.3%	29.5%

※「2020年国勢調査 小地域集計（総務省統計局）」より集計

◆中央区の中では、少々高齢化が進んでいるエリア

◆自治会役員メンバーの平均年齢：70代後半

※役員4名、専門部5名、区長10名

Ⅲ. 当期計画

1) 千葉寺青葉町自治会現状の課題

- ①回覧がタイムリーに提供されていない
- ②回覧方式により情報記録が一過性になりやすい
- ③自治会住民にデジタル機器取扱いに不慣れな方が多い
- ④回覧の情報発信のフィードバック情報がとりにくい
(イベント出欠、Q&A等)
- ⑤安否確認情報の取得方法がデジタル化できていない

Ⅲ.事業計画について

2) 当期取り組み項目

- ①自治会組織としてデジタル化推進チームを設置
- ②自治会館内へのWi-Fi環境整備/専用PC設置
- ③自治会ホームページ開設
- ④回覧板等のデジタル配信（LINEオープンチャット）
- ⑤自治会住民向けのデジタル勉強会開催

Ⅲ.事業計画について

3) 当期取り組み項目ごとの進捗報告

- ①自治会組織としてデジタル化推進チームを設置（増員）
（当初実施予定時期：初年度4～5月）

（現状の進捗）

- ・ 4月26日自治会定期総会にて下記承認決議

事業計画：デジタル化推進「グループ編成」

収支予算：362,400円（ノートPC、Wi-Fi、ホームページ、勉強会他）

Ⅲ.事業計画について

3) 当期取り組み項目ごとの進捗報告

②自治会館内へのWi-Fi環境整備/専用PC設置

(当初実施予定時期：初年度6月)

(現状の進捗)

- ・ Wi-Fi：自治会（みなし法人）との回線契約手続き煩雑性及びセキュリティの観点により、専用回線導入を決議。
10/30自治会館回線工事予定（AUひかり ホーム 5ギガ）
- ・ 専用PC：HP製ノートPCを取得済（8月発注9月納品）

Ⅲ.事業計画について

3) 当期取り組み項目ごとの進捗報告

③自治会ホームページ開設

(当初実施予定時期：初年度9月)

(現状の進捗)

開設準備中

申請時説明どおりホームページ運営サービス「グーペ」
活用予定。ページ構成検討中。

10/30 Wi-Fi導入後、「グーペ」テスト運用開始予定

Ⅲ.事業計画について

3) 当期取り組み項目ごとの進捗報告

④回覧板等のデジタル配信（LINEオープンチャット）

（当初実施予定時期：初年度12月）

（現状の進捗）

運用準備中

③の自治会ホームページ立ち上げ実施後、ホームページ
内容の案内等も含めて稼働予定で準備中

Ⅲ.事業計画について

3) 当期取り組み項目ごとの進捗報告

⑤自治会住民向けのデジタル勉強会開催

(当初実施予定時期：初年度3月)

(現状の進捗)

開催準備中

③の自治会ホームページ立ち上げ、④の回覧板等のデジタル配信（LINEオープンチャット）導入後、これらの案内も兼ねて開催予定

・自治会会員

スマートフォン
パソコン



(ITスキルアップ)
(防犯防災対策)

← 連絡 →

相談 →

要望 →

← 訓練参加

利便性 →

(開示要求) →

・自治会

ホームページ
オープンチャット
メール
千葉寺公式LINE



(専門性習得)
(情報共有)
(人材確保)

最後までご清聴
いただき まことに
ありがとうございました

発表者 千葉寺青葉町自治会
総務部長 元田 厚