

「千葉市新型インフルエンザ等対策行動計画」改定スケジュール

令和7年9月12日	第1回新型インフルエンザ等対策検討部会開催（第1版） （第1版 ⇒ 第2版）
10月中	千葉県へ事前確認、関係機関意見照会（第2版）
11月後半	第2回新型インフルエンザ等対策検討部会開催（第2版） （第2版 ⇒ 第3版）
令和8年1月中旬	パブリックコメント実施（第3版） （第3版 ⇒ 最終版）
3月下旬	完成・公表

