

今後の流れについて

年月	実施予定
令和3年 9月	・ 令和3年度第1回地域福祉専門分科会 (第5期千葉市地域福祉計画素案について審議)
10月	・ 各区支え合いのまち推進協議会 (区計画案の承認・決定)
12月	・ 令和3年度第2回地域福祉専門分科会 (第5期千葉市地域福祉計画原案について審議)
令和4年 1月	・ 計画原案の説明動画の配信 ・ パブリックコメント手続きによる意見聴取
3月	・ 令和3年度第3回地域福祉専門分科会 (第5期千葉市地域福祉計画について承認、決定)

<主な変更点>

- (1) 新型コロナウイルスの影響による区計画策定開始の遅れに伴い、当初のスケジュールを全体的に約1か月後ろ倒し(計画策定期間については、変更なし)。
- (2) 市民説明会については、新型コロナウイルス感染防止対策として、実施方法を対面開催から説明動画の配信へ変更するとともに、説明動画とパブリックコメント手続きによる意見聴取を連動させるため、実施時期を令和3年11月から令和4年1月へ変更。