

これまでの経緯・区計画の構成・今後のスケジュールについて

1 これまでの経緯

| 日 程 | 内 容 |
|------------------|---|
| 令和 3 年 3 月 1 6 日 | 第 5 期計画策定の 1 年延期について各委員に通知【地域福祉課】 (計画期間) 令和 3～8 年度 (6 年間) →令和 4～8 年度 (5 年間) |
| 令和 3 年 5 月 2 1 日 | 第 1 回各区推進協委員長による意見交換会 |
| 令和 3 年 6 月 1 7 日 | 第 5 期計画策定延期に伴う委員の任期延長について各委員に通知 (委員任期) 平成 3 0 年度～令和 2 年度 →平成 3 0 年度～令和 3 年度 |
| 令和 3 年 6 月 3 0 日 | 第 2 回各区推進協委員長による意見交換会 →区計画の構成が下表のとおり決定 |

2 区計画の構成

| 第 4 期計画 | 第 5 期計画 |
|-----------------------------------|--------------------------|
| | ・ 区の現状【追加】 ・ 区の課題【追加】 |
| ・ 基本理念 ・ 基本方針 | ・ 基本理念 ・ 基本方針 |
| ・ 施策の方向性 ・ 具体的な取組み ・ 重点取組地区 | } 中間見直し (令和 6 年度) までに策定 |

3 今後のスケジュール

| 日 程 | 内 容 |
|--------------|---|
| 令和 3 年 8 月 | 第 1 回区支え合いのまち推進協議会開催 (書面開催) 第 5 期区計画原案検討 |
| 令和 3 年 1 0 月 | 第 2 回区支え合いのまち推進協議会開催 第 5 期区計画原案承認 |
| 令和 4・5 年度 | 施策の方向性、具体的な取組み、重点取組地区の検討 |