

次期計画策定スケジュール（イメージ）

資料 1 - 4

項 目	令和 3 年度				令和 4 年度				令和 5 年度				令和 6 年度		
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月
現プラン最終評価 調査		●	→												
最終評価 集計				→	健康日本21（第二次） 最終評価										
最終評価案 作成						○	→	●	次期国民健康づくり 運動プラン（国）公表				県計画公表		
次期計画 骨子案作成								○	（委員改選）		（骨子案）		次期国民健康づくり		
次期計画案 作成（※）													（計画案）		
次期計画案 パブコメ（※）													→		
次期計画 公表（※）															◎

●：健康づくり推進協議会の開催 (※) 県計画の動きを踏まえ、時期が前後する可能性がある。

○：国、県の動き