

# 策定スケジュール（イメージ）

資料3-2

項目	令和3年度				令和4年度				令和5年度				令和6年度		
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月
現プラン最終評価調査		●	➔												
最終評価集計				➔											
最終評価案作成					➔	○									
追加・再調査実施、集計							●	➔							
次期計画骨子案作成									○	➔			○	●	
次期計画案作成（※）													○	➔	
次期計画案パブコメ（※）														➔	
次期計画公表（※）															◎

●：健康づくり推進協議会の開催

（※）県計画の動きを踏まえ、時期が前後する可能性がある。

○：国、県の動き