

## 千葉市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画策定スケジュール(修正版)

参考資料2

第3回千葉市廃棄物減量等推進審議会 一般廃棄物(ごみ)処理基本計画部会

平成 27 年度	千葉市廃棄物減量等推進審議会	千葉市廃棄物減量等推進審議会 一般廃棄物(ごみ)処理基本計画部会	千葉市一般廃棄物(ごみ)処理 基本計画策定委員会	千葉市一般廃棄物(ごみ)処理 基本計画策定委員会ワーキング
4月			※①は2月に、②は3月に開催 (・計画策定方針、計画策定体制)	①・計画策定方針 ・計画策定体制 ・現行計画事業の実施状況と課題
6月	①・計画の策定に係る基本的事項(諮問) ・計画策定方針 ・計画策定体制 ・部会設置			②・ごみ処理の現状把握と課題調査 ・現行計画の点検と評価 ・減量・資源化施策の検討 ・ごみの発生量等、ごみ量の将来予測 ・廃棄物処理施設の整備(報告)
7月		①・ごみ処理の現状把握と課題調査 ・現行計画の点検と評価 ・減量・資源化施策の検討 ・ごみの発生量等、ごみ量の将来予測 ・廃棄物処理施設の整備(報告)	③・ごみ処理の現状把握と課題調査 ・現行計画の点検と評価 ・減量・資源化施策の検討 ・ごみの発生量等、ごみ量の将来予測 ・廃棄物処理施設の整備(報告)	
8月	②・ごみ処理の現状把握と課題調査 ・現行計画の点検と評価 ・減量・資源化施策の検討 ・ごみの発生量等、ごみ量の将来予測 ・廃棄物処理施設の整備(報告)	②・ごみ処理の現状把握と課題調査 ・現行計画の点検と評価 ・減量・資源化施策の検討 ・ごみの発生量等、ごみ量の将来予測		
9月				③・ビジョンの方向性と基本方針 ・個別事業の検討
10月			④・ビジョンの方向性と基本方針 ・個別事業の検討	
11月		③・ビジョンの方向性と基本方針 ・個別事業の検討		
12月				④・計画の骨子(案)
1月			⑤・次期計画の骨子(案)	
3月	③・一般廃棄物(ごみ)処理基本計画部会からの 報告 ・計画の骨子(案) ・計画の策定に係る基本的事項の答申(案) [・生活排水処理基本計画(報告)]			

平成 28 年度	千葉市廃棄物減量等推進審議会	千葉市廃棄物減量等推進審議会 一般廃棄物(ごみ)処理基本計画部会	千葉市一般廃棄物(ごみ)処理 基本計画策定委員会	千葉市一般廃棄物(ごみ)処理 基本計画策定委員会ワーキング
4月				⑤・計画の骨子(最終案)
5月	④・計画の策定に係る基本的事項の答申(最終案)		⑥・計画の骨子(最終案)	
6月	会長より所管副市長へ「計画の策定に係る基本的事項の答申」を手交			
6月				⑥・最新実績(H27)に基づくごみ量予測結果 ・個別事業の精査検討 ・目標値・ビジョン等
7月	⑤・最新実績(H27)に基づくごみ量予測結果 ・個別事業の精査検討 ・目標値・ビジョン等		⑦・最新実績(H27)に基づくごみ量予測結果 ・個別事業の精査検討 ・目標値・ビジョン等	
8月				⑦・計画(案)
9月			⑧・計画(案)	
10月	⑥・計画(案)			
12月	パブリックコメント			
12月				⑧・パブリックコメント結果(報告) ・計画(最終案)
1月	⑦・パブリックコメント結果(報告) ・計画(最終案)		⑨・パブリックコメント結果(報告) ・計画(最終案)	
3月	計画策定			