

令和4年2月15日
千葉県環境局資源循環部
廃棄物施設維持課

令和4年1月の月間報告について

幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託における令和4年1月の進捗状況及び令和4年2月の作業予定について報告します。

1 1月の進捗状況

復旧に先立って、以下のとおり作業を実施しました。工程表（1月実績）は別紙のとおりです。

(1) 地盤改良工

・No.1ピット地盤改良 (作業状況写真 撮影項目1～6)

(2) 現場周辺環境改善

1月6日の降雪や洗浄作業に伴う歩行者への安全配慮のため、現場周辺道路（歩道）の除雪及び凍結防止措置を実施しました。

・周辺道路除雪作業 (作業状況写真 撮影項目7～15)

・道路洗浄、凍結防止剤散布 (作業状況写真 撮影項目16～17)

2 2月の作業予定

以下のとおり作業を予定しています。工程表（2月予定）は別紙のとおりです。

(1) 地盤改良工

・推進部、No.2ピット地盤改良

(2) 掘削工（立坑構築工）

・No.1ピット（立坑、連絡ボックス）掘削工

・No.1ピット（立坑）土留支保工

以 上

【作業状況写真】



撮影項目 1
 令和4年1月度
 履行報告
 地盤改良工
 No.1ピット 地盤改良工
 施工全景
 (工事概要図※1)
 (工程表※1)



撮影項目 2
 令和4年1月度
 履行報告
 地盤改良工
 No.1ピット 地盤改良工
 施工全景
 (工事概要図※1)
 (工程表※1)



撮影項目 3
 令和4年1月度
 履行報告
 地盤改良工
 No.1ピット 地盤改良工
 施工状況
 (工事概要図※1)
 (工程表※1)



撮影項目 4

令和4年1月度

履行報告

地盤改良工

No.1ピット 施工状況

(工事概要図※1)
(工程表※1)



撮影項目 5

令和4年1月度

履行報告

地盤改良工

No.1ピット 施工状況

飛散防止措置

(工事概要図※1)
(工程表※1)



撮影項目 6

令和4年1月度

履行報告

地盤改良工

No.1ピット 施工状況

(工事概要図※1)
(工程表※1)




撮影項目 7
 令和4年1月度
 履行報告
 現場周辺環境改善
 北側歩道部 除雪状況
 1月6日の降雪時に
 周辺道路歩道部の
 安全に配慮して除雪
 を実施しました。
 (工事概要図※2)
 (工程表※2)



撮影項目 8
 令和4年1月度
 履行報告
 現場周辺環境改善
 北側歩道部 除雪状況
 1月6日の降雪時に
 周辺道路歩道部の
 安全に配慮して除雪
 を実施しました。
 (工事概要図※2)
 (工程表※2)



撮影項目 9
 令和4年1月度
 履行報告
 現場周辺環境改善
 北側歩道部 除雪完了
 1月6日の降雪時に
 周辺道路歩道部の
 安全に配慮して除雪
 を実施しました。
 (工事概要図※2)
 (工程表※2)



工事名 幕張新都心廃棄物輸送システムごみ輸送管復旧業務
 工種 測点 現場事務所周辺
 現場周辺歩道部
 除雪完了
 JFEエンジニアリング

撮影項目 10

令和4年1月度

履行報告

現場周辺環境改善

北側歩道部 除雪状況

1月6日の降雪時に
 周辺道路歩道部の
 安全に配慮して除雪
 を実施しました。

(工事概要図※2)
 (工程表※2)



工事名 幕張新都心廃棄物輸送システムごみ輸送管復旧業務
 工種 測点 現場事務所周辺
 現場周辺歩道部
 除雪完了
 JFEエンジニアリング

撮影項目 11

令和4年1月度

履行報告

現場周辺環境改善

南側歩道部 除雪状況

1月6日の降雪時に
 周辺道路歩道部の
 安全に配慮して除雪
 を実施しました。

(工事概要図※3)
 (工程表※2)



工事名 幕張新都心廃棄物輸送システムごみ輸送管復旧業務
 工種 測点 現場事務所周辺
 現場周辺歩道部
 除雪完了
 JFEエンジニアリング

撮影項目 12

令和4年1月度

履行報告

現場周辺環境改善

南側歩道部 除雪状況

1月6日の降雪時に
 周辺道路歩道部の
 安全に配慮して除雪
 を実施しました。

(工事概要図※3)
 (工程表※2)



撮影項目 13
 令和4年1月度
 履行報告
 現場周辺環境改善
 南側リンクス前除雪状況
 除雪前
 (工事概要図※4)
 (工程表※2)



撮影項目 14
 令和4年1月度
 履行報告
 現場周辺環境改善
 南側リンクス前除雪状況
 1月6日の降雪時に
 周辺道路歩道部の
 安全に配慮して除雪
 を実施しました。
 (工事概要図※4)
 (工程表※2)



撮影項目 15
 令和4年1月6日
 歩道部 除雪状況
 南側 リンクス
 ～バーミヤン駐車場前
 除雪完了
 (工事概要図※4)
 (工程表※2)



工事名	藤原新幹線高層物空架設システムのみ線法管理員業務委託
工種	安全管理工 測点
凍結防止剤 散布状況	
LFEエンジニアリング株式会社	

撮影項目 16

令和4年1月度

履行報告

現場周辺環境改善

歩道部 道路洗浄
凍結防止剤散布

(工事概要図※3)
(工程表※3)



工事名	藤原新幹線高層物空架設システムのみ線法管理員業務委託
工種	安全管理工 測点
凍結防止剤 散布状況	
LFEエンジニアリング株式会社	

撮影項目 17


令和4年1月度

履行報告

現場周辺環境改善

歩道部 道路洗浄
凍結防止剤散布

(工事概要図※3)
(工程表※3)



工 事 概 要 図