

# (仮称) 次期千葉市地球温暖化対策実行計画 策定スケジュール (案)

項目	R3年度						R4年度															
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
● 計画策定																						
① 基本的事項																						
② 区域施策編																						
③ 事務事業編																						
④ 再エネ導入編																						
⑤ 適応策編																						
⑥ 進捗管理等																						
(R3) 先行調査業務委託																						
(R4) 計画策定支援業務委託 (全体)																						
(R4) 再エネ導入目標策定支援業務委託																						
● 協議体																						
1 環境審議会																						
2 環境総合施策部会																						
3 地球温暖化対策専門委員会																						
● 国の動き																						