

< 実行計画策定スケジュール >

- ・概ね9月までに計画素案を完成させ、12月までに計画案を作成
- ・審議会施策部会に対しては10月を目途に中間報告、12月下旬に答申を受けた上、2月にパブリックコメントを実施

項目	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
実行計画	・計画素案完成	・計画素案調整	・計画案たたき台検討		・計画案完成			・計画公表
	計画素案作成		計画案作成			計画作成		
審議会 (専門委員会)	・委員会開催 (8/29)			・委員会開催 (下旬)				
審議会 (施策部会)			・中間報告 (下旬)		・答申 (下旬)			