

策定スケジュール(案)

2021年1月～2023年3月に策定を目指す。

年度	主な取組み	
2020年度	1月	審議会から諮問
2021年度	6月	方針決定【自然環境保全専門委員会（第1回）】
	9月	実施内容について【自然環境保全専門委員会（第2回）】
	10月	WEB アンケート
	11月～1月	事業者アンケート 関係団体ヒアリング調査等 勉強会（1回） ワークショップ
	3月	骨子決定【自然環境保全専門委員会（第3回）】
2022年度	4月	計画（素案）作成作業開始
	8月	計画（素案）決定【自然環境保全専門委員会（第4回）】
	10月	計画（原案）決定【環境保全推進計画部会（第1回）】
	12月～1月	パブリックコメント手続き
	2月	市民意見反映【自然環境保全専門委員会（第5回）】 審議会から答申
	3月	計画（案）決定【環境保全推進計画部会（第2回）】
2023年度	4月	次期計画スタート