

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
千葉県	千葉市	平川地区		既に実質化していると判断							
		板倉・大椎地区									
		犢橋地区									
		平山西部									
		小食土地区									
		都川上流地域	北谷津町・大草町・多部田町一部					①～④			→
		印旛土地改良区(谷当町)	谷当町					①～④			→
		都川上流土地改良区	五十土町・川井町					①～④			→
		南部土地改良区	富岡町・大金沢町					①～④			→
		中野町	鎌田地区					①～④			→

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。