


●R8年度調査スケジュール

工程	R8年 8月			9月			10月			11月			12月			R9年 1月			2月			3月			
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
1年目事前調査 (現況測量等) 【高洲1・4丁目の一部、真砂1丁目の一部、高浜1～3丁目】																									
① 地権者調査																年 末 年 始									
② 細部図根測量																									
③ 現況測量																									
2年目立会等調査 (現地立会等) 【中瀬1～2丁目、ひび野1～2丁目】																									
① 復元測量																年 末 年 始									
② 現地立会い																									
③ 境界標の設置																									
④ 一筆地測量 (観測及び測定等)																									

※作業の進捗具合によって実施時期が前後することがあります。

<参考>

R8年度調査区域



- 1年目事前調査（現況測量等）
- 2年目立会等調査（現地立会等）