

策定までのスケジュール（予定）

日時	会議等	審議事項
令和6年10月23日（水）	（庁内）こども施策庁内連絡会議（※1）	骨子案に係る審議
令和6年11月21日（木）	（外部）子ども・子育て会議（※2）	
令和6年11月22日（金）	（外部）社会福祉審議会児童福祉専門分科会（※3）	
令和6年12月18日（水）	（外部）子ども・子育て会議	素案に係る審議
令和6年12月24日（火）	（外部）社会福祉審議会児童福祉専門分科会	
会議後～ 令和7年1月中旬	社会福祉審議会児童福祉専門分科会及び子ども・子育て会議の意見を踏まえた政策会議（※4）の実施	
令和7年1月下旬～2月下旬	パブリックコメント手続	2種類の資料を作成し、パブリックコメントを実施予定。 ①一般向け ②こども向け
令和7年3月中旬～下旬	（庁内）こども施策庁内連絡会議	策定に係る審議
令和7年3月中旬～下旬	（外部）子ども・子育て会議	
令和7年3月中旬～下旬	（外部）社会福祉審議会児童福祉専門分科会	
令和7年3月下旬	計画策定	
令和7年4月1日～	計画期間の開始	

※1…庁内における関係課での情報共有・共通理解の促進等を図る会議
 ※2…次期計画 第4章にあたる「子ども・子育て支援事業計画」を所管する審議会
 ※3…次期計画 第1章～第3章、第5章を所管する審議会
 ※4…市政運営の基本方針及び全庁に跨る重要施策の決定を行うことを目的とした会議