

別紙1 千葉市こどもプラン 新規・拡充事業の進捗状況

【評価】 A：計画以上の成果があった（前倒し実施等） B：概ね計画どおり実施した
 C：計画どおり実施できなかった（遅れ等） D：未実施（休止・中止等） -：評価対象なし

基本 施策 No	基本施策名	該当事業		h 所管課			i 現状 (H26年 度現在)	j 実施内容			
		① 番号	① 取組事業名	局	部	課		平成27年度			
								計画策定当初に 定めた取組内 容・目標値	評価	今年度の実施内容 ※評価A場合はその理由も記載 ※評価C・Dの場合は、遅れ・未実施の理由及び 今後の方針を記載	参考値
1	子ども・子育て支援	125	幼保小連携に関する協議の場の設置	こども未来局	こども未来部	幼保支援課 幼保運営課	未実施	検討会議設置	B	H28年3月、私立幼稚園、民間保育園、公立保育所、市立小学校、有識者、教育委員会、こども未来局を構成員とする「千葉市幼保小連携・接続検討会議」を設置した。	H27開催回数：1回
1	子ども・子育て支援	129	保育所・幼稚園等合同研修事業	こども未来局	こども未来部	幼保支援課 幼保運営課	未実施	研修内容の検討	A	千葉市幼稚園協会、千葉市民間保育園協議会、千葉市（公立保育所）の代表者による「千葉市こども未来懇談会」（27年2月設置）における取組として、各団体が実施する研修への団体間の相互乗入れや、会員同士の園（施設）の相互視察を実施した。また、28年度開催に向け、同会による合同企画研修について意見交換を行った。	
1	子ども・子育て支援	138	子育て支援員による人材確保	こども未来局	こども未来部	幼保運営課	未実施	子育て支援員認定制度の創設	B	・子育て支援員研修（基本研修及び専門研修）を修了した者に対し、子育て支援員として修了証書を交付した。 ・子育て支援員研修を実施した。（年2回）	開催回数2回 参加人数計77人
1	子ども・子育て支援	144	施設に対する巡回指導	こども未来局	こども未来部	幼保運営課	全保育所で実施	保育所に加え、認定こども園、地域型保育事業所で実施	B	当初目標どおり実施した。	民間保育園（認定こども園含む）199回 小規模保育事業所 200回 家庭的保育事業 60回 事業所内保育所16回 認可外保育施設 143回
1	子ども・子育て支援	154	障害児保育の実施	こども未来局	こども未来部	幼保運営課	全保育所で実施	保育所に加え、認定こども園、地域型保育事業所で実施	B	当初目標どおり実施した。	公立保育所・認定こども園 56か所 186人 民間保育園・認定こども園 43か所 75人
1	子ども・子育て支援	160	障害児保育等に係る巡回相談	こども未来局	こども未来部	幼保運営課	全保育所で実施	保育所に加え、認定こども園、地域型保育事業所で実施	B	当初目標どおり実施した。	巡回指導 264回
1	子ども・子育て支援	161	障害児保育・特別支援教育に関する協議の場の設置	こども未来局	こども未来部	幼保支援課 幼保運営課	未実施	検討会議設置	D	27年11月、教育委員会において、特別な支援を要する子どもに関わる関係機関等のネットワーク構築、相談支援体制等を検討するため、「特別支援連携会議」が設置されたことから、設置を中止することとした。	
1	子ども・子育て支援	168	休日保育事業	こども未来局	こども未来部	幼保運営課	5か所	6か所	B	当初目標どおり実施した。	年間延べ利用児童数 2,716人
1	子ども・子育て支援	169	夜間保育事業	こども未来局	こども未来部	幼保運営課	0か所	1か所	C	延長保育にて代替施設が3箇所のため。	
6	子ども・若者の居場所づくり（1 子ども・子育て支援に再掲）	603	一体型の放課後子ども教室・子どもルームの整備	教育委員会 こども未来局	生涯学習部 こども未来部	生涯学習振興課 健全育成課	77校	91校	B	概ね当初目標どおり実施した。	H27年度連携実績：88校
8	児童虐待防止対策の充実（1 子ども・子育て支援に再掲）	817	要保護児童対策及びDV防止地域協議会システム導入	こども未来局	こども未来部	こども家庭支援課	未実施	方針検討	B	現行システムの課題を洗い出し、改善策の検討を行った。	