

建替等の対象となる公立保育所一覧

令和8年10月1日現在

No.	所在区	保育所名	建替えの 必要性	対応方法	開所(園)	備考
					予定年度	
1	中央区	白旗保育所	有	建替え(民営化)	R12	南部青少年センター跡地（約250m）へ移転
2		新宿保育所	—	—	—	
3		星久喜保育所	有	建替え(公立)	R25	
4		生実保育所	—	—	—	
5		蘇我保育所	—	—	—	
6		浜野保育所	有	建替え(公立)	R15	
7		川戸保育所	有	建替え(公立)	R19	
8	花見川	幕張第一保育所	—	—	—	
9		長作保育所	有	建替え(公立)	R23	
10		花見川第一保育所	—	—	—	
11		幕張第二保育所	有	建替え(民営化)	時期未定	土地区画整理事業に伴い近隣地（約250m）へ移転
12		花見川第二保育所	有	建替え(公立)	R14	
13		花見川第三保育所	有	統廃合	R12	花見川第一保育所と統合
14		さつきが丘第一保育所	有	建替え(公立)	R18	
15		こてはし台保育所	有	建替え(公立)	R16	
16		西小中台保育所	—	—	—	
17		幕張第三保育所	有	建替え(公立)	R21	
18		さつきが丘第二保育所	有	統廃合	R14	さつきが丘第一保育所と統合
19	稲毛区	長沼原保育所	有	建替え(公立)	R9	長沼原町公園隣接地（約350m）へ移転
20		轟保育所	有	建替え(民営化)	R22	
21		千草台保育所	有	建替え(公立)	R24	
22		あやめ台第一保育所	—	—	—	
23		小中台保育所	—	—	—	
24		天台保育所	有	建替え(民営化)	R19	
25		あやめ台第二保育所	有	統廃合	R12	あやめ台第一保育所と統合
26		黒砂保育所	有	建替え(公立)	R18	
27		園生保育所	有	建替え(公立)	R17	
28		宮野木保育所	有	建替え(民営化)	R12	
29	若葉区	野呂保育所	有	建替え(公立)	R12	泉市民センター隣地（約1,400m）へ移転
30		更科保育所	有	建替え(公立)	R26	
31		大宮台保育所	有	建替え(公立)	R16	R12年度末に一時休止。現所舎解体し、跡地に新保育所を整備。
32		坂月保育所	—	—	—	
33		桜木保育所	有	建替え(民営化)	R12	桜木霊園納骨堂北側資材置き場跡地及び第二駐車場跡地（約450m）へ移転
34		千城台東認定こども園	有	建替え(公立)	R22	
35		都賀の台保育所	有	建替え(民営化)	R20	
36		多部田保育所	有	統廃合	R16	大宮台保育所と統合
37	緑区	平山保育所	有	建替え(公立)	R20	
38		誉田保育所	—	—	—	
39	美浜区	稲毛海岸保育所	有	建替え(民営化)	R14	旧高洲第二中学校跡地（約600m）へ移転
40		幸第一保育所	有	建替え(公立)	R15	
41		高洲第一保育所	有	建替え(民営化)	R13	
42		高洲第二保育所	有	建替え(公立)	R10	旧高浜第一保育所跡地（約350m）へ移転
43		真砂第一保育所	有	建替え(民営化)	R18	
44		真砂第二保育所	有	建替え(公立)	R14	
45		高洲第三保育所	有	建替え(民営化)	R16	
46		真砂第三保育所	有	建替え(民営化)	R21	
47		幸認定こども園	有	建替え(公立)	R22	
48		磯辺保育所	有	建替え(民営化)	R19	

※「開所（園）予定年度」は、建替えにより新所（園）舎での保育が開始される予定の年度、または、統廃合により他の保育所と統合する予定の年度です。

建替え（民営化）及び統廃合は予定年度の4月、建替え（公立）は年度中の開所（園）を予定しています。

（移転先の状況や施設の状況等により、予定時期は変更となる場合があります。）

※「開所(園)予定年度」が時期未定となっている保育所の建替えは、最短でもR12年度以降となります。

※備考欄の移転先までの距離は直線距離で記載しています。

※公立保育所の建替えは「公立保育所の施設管理に関する基本方針」に基づき実施します。詳細については、市ホームページをご覧ください。

（検索ワード 「千葉市 公立保育所の施設管理に関する基本方針」）

千葉市こども未来局幼児教育・保育部幼保支援課 建替班
電 話：043-245-5323
Eメール：shien.CFE@city.chiba.lg.jp