

	令和2年度												令和3年度												令和4年度												令和5年度														
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
遺物水洗 (基礎整理は除く)	—																																																		
遺物注記 (基礎整理は除く)	—																																																		
遺物接合・復元	—																																																		
図化遺物抽出・遺物分類	—																																																		
土器類拓本													—																																						
土器類実測													—																																						
土器類トレース													—																																						
石器実測トレース(委託)																									—																										
図版作成(遺構)	—															—												—																							
図版作成(遺物)													—												—																										
貝層・土壌サンプル水洗 試料抽出・選別	—																																																		
原稿執筆																									—												—														
写真撮影																																					—														
自然科学分析委託													—												—																										
編集																																					—														
印刷																																					—														
刊行																																					—														
収納																																					—														

— 実績 — 予定

加曾利貝塚14次調査 出土品整理工程表