

加曽利貝塚発掘調査計画表（令和5年度）

・保存目的のための内容確認の発掘調査

	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
— 南貝塚の晩期集落調査（第14次）							○												
— 南貝塚の中央窪地の調査（第16次）										○									
1 北貝塚の集落構造の調査（第17次）													○						
2 低地（東南部）の調査																○			
— 低地（東部）の調査																			○

・史跡整備に伴う確認調査

	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
— 第1期史跡整備に伴う確認調査（第15次）								○											
— 第2期史跡整備に伴う確認調査													○						

・次期調査計画

	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
— 調査計画の策定・準備																			

（付）加曽利貝塚新博物館整備に伴う発掘調査計画表

・記録保存のための発掘調査

	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
3 柳沢遺跡												○							
4 玄藤遺跡												○							

※番号は議題資料 2 と一致

確認調査 - - - -

発掘調査 ————

出土品整理 ————

報告書刊行 ○