

特別史跡加曽利貝塚第2期史跡整備基本計画策定スケジュール

1 概要

令和6年度第2回千葉市史跡保存整備委員会(令和6年12月23日開催)にて決定した見直しスケジュールに基づき、8年度の計画策定に向け、下記のとおり数回に分けて個別計画案の検討を進めます。

2 今後のスケジュール

令和7年度第1回 (令和7年4月23日)	北貝塚貝層断面観覧施設改修計画案の提示・修正 貝層の保護・表現に関する計画案の検討
-------------------------	--

令和7年度第2回 (令和7年8月12日)	貝層の保護・表現に関する計画案の提示・修正 園路・サイン等に関する計画案の検討
-------------------------	--

令和7年度第3回(今回)	園路・サイン等に関する計画案の提示・修正 修景・植栽管理に関する計画案の検討
--------------	---

令和7年度第4回(3月予定)	修景・植栽管理に関する計画案の提示・修正 公開・活用、管理・運営に関する計画案の検討
----------------	---

令和8年度第1回(6月予定)	第2期史跡整備基本計画(全体)案の提示・修正
----------------	------------------------

令和8年度第2回(11月予定)	第2期史跡整備基本計画(全体)修正案の提示
-----------------	-----------------------

令和8年度第3回(3月予定)	第2期史跡整備基本計画策定報告
----------------	-----------------