

特別史跡加曽利貝塚 発掘調査計画表

・保存目的のための内容確認の発掘調査

		H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
①	南貝塚の晩期集落調査 (14次)							○												
②	南貝塚の中央窪地の調査 (16次)											○								
③	北貝塚の集落構造の調査 (18次)																			
																	○			
④	低地(東部)の調査										△	△	△							○
⑤	低地(南東部)の調査										△	△	△							

・史跡整備に伴う確認調査

		H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
	史跡整備に伴う確認調査 (15次)								○											

ボーリング調査 △      確認調査 - - - -      発掘調査 ———      出土品整理 ———      報告書刊行 ○

※17次調査は、史跡指定地外で令和3年度に行った確認調査  
※⑤低地（南東部）の調査は、令和17年度～令和19年度に出土品整理、令和20年度に報告書刊行