

史跡整備計画

事業区分・事業内容	区分	期間	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
新博物館			事業者決定					開館予定					
①史跡整備(第1期)		H29-R7											
復元住居再建	一部補助		住居再建										
史跡整備事業報告書	補助		作成刊行										
②史跡整備(第2期)		R5-R12											
環境整備(貝層上樹木の伐採)	補助		樹木伐採	樹木伐採									
遺構整備(貝層の盛土造成)	補助				基本設計	実施設計		整備工事①					
遺構整備(貝層表示・修景等)	補助								整備工事④				
野外観覧施設(北貝層断面・建築)	補助				概略設計	詳細設計		整備工事②					
野外観覧施設(北貝層断面・展示)	補助							展示実施設計	展示工事				
施設整備(園路再整備)	補助							整備工事③					
施設整備(サイン再整備)	補助		基本計画検討	基本計画策定									
施設整備(休憩施設等再整備)	補助				基本設計	実施設計			整備工事⑤				
放送設備の新設	補助												
土器づくり実演スペースの整備	補助							整備工事②					
史跡内の電柱の埋設化	補助							整備工事③					
整備に伴う確認調査	補助				確認調査								
史跡整備事業報告書	補助								作成刊行				
③史跡整備(第3期)		R12-R17											
遺構整備(大形建物)	補助										実施設計①	整備工事①	
施設整備(園路再整備)	補助							基本計画検討	基本計画策定	基本設計	実施設計②	整備工事②	
施設整備(サイン再整備)	補助												
整備に伴う確認調査	補助									確認調査			
史跡整備事業報告書	補助												作成刊行
現博物館解体	単費							実施設計	解体工事				
旧大須賀家住宅移築	単費								移築工事				