

加曽利貝塚第16次調査 整理作業工程

	令和5年												令和6年												令和7年												令和8年				進捗	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4					
職員 3年	図化遺物抽出・遺物分類（土器）	[計画]												[実績]												[計画]												[計画]				
	図化遺物抽出・遺物分類（石器等）	[計画]												[実績]												[計画]												[計画]				
	図版作成（遺構）	[計画]												[実績]												[計画]												[計画]				
	図版作成（遺物：土器）	[計画]												[実績]												[計画]												[計画]				
	図版作成（遺物：石器）	[計画]												[実績]												[計画]												[計画]				
	図版作成（遺物分布図）	[計画]												[実績]												[計画]												[計画]				
	原稿執筆（遺構・土器・石器他）	[計画]												[実績]												[計画]												[計画]				
	原稿執筆（土製品・自然遺物）	[計画]												[実績]												[計画]												[計画]				
	写真撮影	[計画]												[実績]												[計画]												[計画]				
	自然科学分析委託	[計画]												[実績]												[計画]												[計画]				
編集	[計画]												[実績]												[計画]												[計画]					
整理 補助 員 5人3 年	遺物水洗	[計画]												[実績]												[計画]												[計画]				終了
	遺物注記	[計画]												[実績]												[計画]												[計画]				終了
	遺物接合・復元	[計画]												[実績]												[計画]												[計画]				
	土器拓本	[計画]												[実績]												[計画]												[計画]				
	土器実測	[計画]												[実績]												[計画]												[計画]				
	土器トレース	[計画]												[実績]												[計画]												[計画]				
	土製品等実測	[計画]												[実績]												[計画]												[計画]				
	土製品等トレース	[計画]												[実績]												[計画]												[計画]				
	（石器実測トレース委託）	[計画]												[実績]												[計画]												[計画]				
	図版作成（遺構）	[計画]												[実績]												[計画]												[計画]				
	図版作成（遺物：土器）	[計画]												[実績]												[計画]												[計画]				
	図版作成（遺物：石器）	[計画]												[実績]												[計画]												[計画]				
	図版作成（遺物分布図）	[計画]												[実績]												[計画]												[計画]				
	図版作成（遺物：土製品等）	[計画]												[実績]												[計画]												[計画]				
	貝層・土壌サンプル水洗 試料抽出・選別	[計画]												[実績]												[計画]												[計画]				終了
	写真撮影補助	[計画]												[実績]												[計画]												[計画]				
	編集補助	[計画]												[実績]												[計画]												[計画]				
収納	[計画]												[実績]												[計画]												[計画]					

加曽利15次調査 整理は加曽利16次調査のあとで実施することにし、遺物を幸町に移動した。

<特記事項>

- ・高田町の凹地調査は3月29日に終了した。
- ・石器の実測委託準備中

—— 計画      == 実績