

千葉市文化財保存活用地域計画 作成スケジュール(R7 後期認定)

20240703

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|----|--------------|-------|---------|-----|-----|-----------|------|------|--|
| R4 | 1年目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| | 保護審議会 | | | | | | | | | | | | 意見聴取 | |
| | 協議会 | | | | | | | | | | 協議会設置/第1回 | | | |
| | 調 整 | | | | | | 文化庁協議 | | | | | | | |
| | 地域計画 作成 | | | | | | | 計画の素案作成 | | | | | | |
| | | | | | | 文化財リストの作成 | | | | | | | | |
| | | | | | | アンケート調査結果の分析 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 市民講座 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|----|--------------|----|-----------------|-----|-----|-----|-------------|--------------|-------------|--|
| R5 | 2年目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| | 保護審議会 | | | | | | | | | | | | 意見聴取 | |
| | 協議会 | | | | | | | | | | | | 第2回 3/15 | |
| | 調 整 | | | | | | | | | | | 文化庁協議 3/5 | | |
| | 地域計画 作成 | 計画素案の作成 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 文化財リスト作成 | | | | | | | |
| | | | | | | | 関連文化財群検討 | | | | | | | |
| | | | | | | | 歴史的背景・歴史文化の特徴検討 | | | | | | | |
| | | | | | 第4章(将来像)検討 | | | | | | | | | |
| | | | | | 第5章(課題・方針)検討 | | | | | | | | | |
| | | | | | 第6章(取組)の検討 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | WS① | WS② 1/28 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------------------------|----|------------|---------|-----------|-----------------------|-------------|-----|-----|-------------|----------------|-----|--|
| R6 | 3年目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| | 保護審議会 | | | | | | 意見聴取 | | | | 素案確認 | | 報 告 | |
| | 協議会 | | | | | 第3回 | | | | | 素案確認 | | 第4回 | |
| | 調 整 | | | | | 文化庁 協議 | 計画案の 取りまとめ 全体調整 | 文化庁 現地視察 | | | 文化庁 協議 | 文化庁 計画担当調査官 | | |
| | 地域計画 作成 | 計画案の作成 | | | | | | 庁内調整 | | | 市計画 原案完成 | | | |
| | | 文化財リスト作成 | | | | | | | | | | | | |
| | | 歴史的背景・歴史文化の特徴、 関連文化財群検討 | | | | | | | | | | | | |
| | | 第4章(将来像)検討 | | | | | | | | | | | | |
| 第5章(課題・方針)検討 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 第6章(取組)の検討 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 推進体制の検討 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-----------------------------|-----|----|-----|--------------|----------|--------------|--------------|----------|-------------|--------|----|
| R7 | 4年目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| | 保護審議会 | | | | 報 告 | ※議事録提出要 | | | | | | | |
| | 協議会 | | 第5回 | | 第6回 | ※議事録提出要 | | | | | 第7回 | ※補助対象外 | |
| | 調 整 | | | | 文化庁 | 市計画 修正案完成 | 計画 提出 | 文化庁 各部門調査 | 関係省庁 意見照会 | 認定 申請 | 認定 | | |
| | 地域計画 作成 | 文化財リスト作成 | | | | | | | | | | | |
| 修正 | | パブリック コメント 5/28 ～6/30 | | | 修正 | 指示 事項のみ | | | | | 本編・概要版 HP公開 | | |

8月中