

総括報告書刊行に向けたスケジュール(案)

埋蔵文化財調査センター

1 年次計画と現在の進捗状況

作業内容	完了		一部実施・予定			
	H24	H25	H26	H27	H28	H29
記録整理	■		■	■		
水洗	■	■				
注記	■	■				
分類・抽出	■	■	■			
接合・復元	■	■	■			
実測 土器	■	■	■	■		
実測 土器以外			■	■		
拓本		■	■	■		
遺物トレース		■	■	■	■	
遺構図面作成			■	■	■	
貝サンプル		■	■	■		
写真撮影				■	■	
レイアウト				■	■	
文献収集、遺跡と保存・活用史の調査			■			
人骨分析委託	■		■	■		
石器岩質鑑定		■	■	■		
動植物基礎分類	■		■			
動物遺体分析委託				■		
植物遺体分析委託				■		
デジタル編集				■	■	
原稿 事実記載				■	■	
原稿 まとめ考察					■	
編集・校正					■	
報告書刊行					■	
収納用整理					■	■

千葉市史跡保存整備委員会スケジュール(案)

	名称	千葉市史跡 保存整備委員会	史跡加曽利貝塚 総括報告書編集部会	史跡加曽利貝塚 保存活用計画策定部会
	目的	市内史跡の保存整備全般	史跡加曽利貝塚 総括報告書の刊行	史跡加曽利貝塚 保存活用計画の策定
	期間	常 設	平成27・28年度 (2か年)	平成27・28年度 (2か年)
	委員	委員 7名	部会委員 8名 (オブザーバー:文化庁・千葉県)	部会委員 8名 (オブザーバー:文化庁・千葉県)
平成26年度	条例制定準備 委員の選定・交渉		有識者による指導・助言	指定範囲図面類の整理 地籍調査 委員選定・交渉
平成27年度	<p>【第1回】5月26日</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委嘱状の交付 ・委員長、副委員長の選任 ・部会の設置について ・部会委員の選任について ・これまでの市の史跡整備計画について ・今後のスケジュール 	<p>【第1回】7月29日</p> <ul style="list-style-type: none"> ・臨時委員の委嘱状交付 ・再整理事業の経過報告 ・部会長・副部会長の選任 ・総括報告書の編集方針について ・総括報告書の構成について 	<p>【第1回】7月8日</p> <ul style="list-style-type: none"> ・臨時委員の委嘱状交付 ・保存活用計画策定事業の概要説明 ・部会長・副部会長の選任 ・計画で定めるべき事項について ・構成要素の分類について ・史跡内のゾーニングについて 	
	<p>【第2回】3月頃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・博物館のあり方検討のための基礎調査最終報告 ・平成27年度部会検討結果報告 	<p>【第2回】10月頃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・再整理の進捗報告 ・報告書 事実記載部分の検討 <p>【第3回】2月頃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・再整理の進捗報告 ・報告書 総括部分の検討 <p>→市遺跡発表会での 中間発表(2月頃)</p>	<p>【第2回】10月頃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保存活用の基本方針 ・史跡に関する基礎情報の整理(1) ・資料収集の状況報告 ・構成要素調査の精査と仕分け <p>【第3回】2月頃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・史跡に関する基礎情報の整理(2) ・構成要素調査の精査と仕分け 	
平成28年度	<p>【第3回】12月頃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・総括報告書の刊行報告 ・保存活用計画案の答申 <p>【第4回】3月頃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・加曽利貝塚の特別史跡指定申請について ・平成28年度部会検討結果報告 ・平成29年度部会設置について 	<p>【第4回】6月頃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報告書原案の検討・承認 <p>【第5回】10月頃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報告書の最終確認 ・一般向けパンフレット、学校教材用資料の内容の検討・承認 ・資料の収納について <p>→原稿入稿(10月) →報告書刊行(12月末)</p> <p>【第6回】2月頃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・資料の活用について ・今後の発掘調査計画について ・シンポジウム開催について ・申請に向けた資料作成について <p>→市遺跡発表会(2月頃) →シンポジウム開催(次年度5月頃)</p>	<p>【第4回】6月頃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画案の検討 ・整備・活用の基本方針 ・運営と体制について ・今後取り組むべき施策について <p>【第5回】10月頃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画案の最終確認 <p>→史跡整備保存委員会の答申後 パブリックコメント実施 約1か月間(1月頃)</p> <p>【第6回】2月頃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画書の刊行報告 ・今後の保存・整備について ・市内に所在する他の史跡の保存活用計画策定について 	