

	平成 30 年										平成 31 年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
草刈				=									
安全柵設置				=									
ユニットハウス設置				=									
表土・埋戻土除去				==									
遺構確認					=								
遺構精査他					====								
現地説明会								=					
埋戻し									=				
ユニットハウス撤去									=				
安全柵撤去									==				