

平成 3 1 年度以降の発掘調査計画について（案）

1 平成 3 1 年度発掘調査計画

(1) 調査予定地点

南貝塚北東部（平成 3 0 年度調査範囲を継続）

(2) 発掘調査期間

平成 3 1 年 6 月～1 1 月

＊準備工（表土掘削・埋戻土除去） 5 月下旬～

＊撤去工（埋戻・園路復旧） 1 2 月上旬

(3) 発掘調査体制

千葉市埋蔵文化財調査センター 調査担当職員 2 名、調査補助員 2 名、作業員 1 2 名

＊普及（発掘体験）・広報活動は文化財課・加曽利貝塚博物館と連携して行う

(4) 発掘調査の内容

- ・未報告遺構 5（縄文時代晩期・住居跡）の調査－貝層の調査を含む
- ・溝状遺構（縄文時代晩期）の調査
- ・縄文時代晩期の他遺構の調査
- ・9 2 号人骨の調査－東側の貝層より新しい場合に限る
- ・未報告遺構 3・4（土坑）の調査－貝層の調査を含む
- ・晩期以前の貝層のサンプリング調査
- ・晩期以前の遺構の確認
- ・土壌分析
- ・土層断面剥ぎ取り

2 中・長期的な発掘調査方針

(1) 短期的な発掘調査方針

平成 2 9 年度から実施してきた南貝塚北東部の縄文時代晩期の調査は平成 3 1 年度をもって終了とする。次年度より出土品整理を行い、報告書を刊行する。

(2) 中・長期的な発掘調査方針

別紙 資料 4 - 2 「発掘調査計画表」(案)のとおり ※当日配布