

第 5 次生涯学習推進計画 策定スケジュール

月 日		作業内容
平成 27 年	7 月 1 日	第 1 回生涯学習審議会開催（諮問）
	8 月 1 1 日	第 2 回生涯学習審議会開催（中間報告）
	1 1 月 1 5 ～ 3 0 日	市民意見の募集
	1 2 月	市民意見の反映等
平成 28 年	1 月	パブリックコメント手続（約 3 0 日間）
	2 月	パブリックコメント手続による意見の反映等
	2 月	第 3 回生涯学習審議会開催（答申）
	4 月	第 5 次生涯学習推進計画 開始