

(仮称) 新千葉市文化芸術振興計画の策定スケジュール案

年	月	実施内容
令和4年度	5～6月	第1回千葉市文化芸術振興会議 ・千葉市文化芸術振興計画策定に係る市民意識調査アンケート項目検討について ・アンケート対象の選定
		市民意識調査の実施
	8～10月	第2回千葉市文化芸術振興会議 ・市民意見調査結果報告とまとめについて
	11月	第3回千葉市文化芸術振興会議 ・第2次千葉市文化振興計画の評価と総括について
	12月	第4回千葉市文化芸術振興会議 ・骨子案の策定について
	2月	第5回千葉市文化芸術振興会議 ・骨子案の策定について
	3月	第1回千葉市文化芸術振興会議 ・骨子案の策定について
令和5年度	5月	第2回千葉市文化芸術振興会議 ・計画素案について
	6月	有識者インタビュー実施
	7月～8月	第3回千葉市文化芸術振興会議 ・有識者インタビュー報告について ・計画素案について
	9月	第4回千葉市文化芸術振興会議 ・計画原案について
	10月	第5回千葉市文化芸術振興会議 ・計画原案について
	12月	パブリックコメント手続き実施
	1月	第6回千葉市文化芸術振興会議 ・パブリックコメント報告について ・計画最終調整
	3月中旬	(仮称) 新千葉市文化芸術振興計画 策定
	3月下旬	
	3月下旬	



参考

		国・市 計 画		現振興計画	
年	月	文化芸術推進基本計画 (第1期策定ベース)	新たな基本計画	第2次千葉市文化芸術振興計画 (現計画)	
令和4年度	4～5月		計画案策定 パブリックコメント手続き	現計画の計画期間 (平成28年度～ 令和4年度)	
		6月	文化審議会総会諮問		
	7月	内容の審議	議案提出		
	8月				
	9月				
	10～11月	各部署に基本的な考え方の報告			
		文化芸術団体ヒアリング			
		12月			中間報告
		1月			パブリックコメント
		2月			答申素案・答申案
令和5年度	3月	答申			
	4月	閣議決定		計画策定	
	5月				

令和5年度末まで  
計画期間を延長



年次報告書(令和4年度実績・令和5年度実施予定)の策定。  
※評価指標に基づいての個別事業の評価は行わない。

★参考★第2次千葉市文化芸術振興計画策定スケジュール(実績)

年	月日	実施内容	
平成26年度	6月26日	第1回千葉市文化芸術振興会議 ・計画策定に向けたスケジュール説明	
	9～11月	千葉市文化芸術振興計画策定に係る市民意識調査 ① 市民意識調査 2000人 ② 文化芸術団体調査 27団体 ③ 若者意識調査 市内中学(6校)200人 高校(2校)200人 大学(4校)200人を対象に実施	
		11月17日	第2回千葉市文化芸術振興会議 ・第1次計画総合評価(平成20～25年度)
		3月11日	第3回千葉市文化芸術振興会議 ・市民意識調査等結果報告 ・第2次計画骨子(案)について
平成27年度	5月25日	第1回千葉市文化芸術振興会議 ・第2次計画骨子(案)について	
	6月29日	第2回千葉市文化芸術振興会議 ・第2次計画骨子(案)について	
	9月～10月	有識者インタビュー実施	
	10月8日	第3回千葉市文化芸術振興会議 ・第2次計画素案について	
	11月18日	第4回千葉市文化芸術振興会議 ・第2次計画原案について	
	1月15日～ 2月15日	パブリックコメント手続き実施	
	3月18日	第5回千葉市文化芸術振興会議 ・第2次計画(案)について	
	3月下旬	第2次文化芸術振興計画策定	