

第4次千葉市消費生活基本計画策定スケジュールの確認

		2021年（令和3年）												2022年（令和4年）												2023年（令和5年）																																							
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																																					
策定の流れ	消費生活基本計画	骨子案作成												計画書案作成												◆ 答申	パブリックコメント			策定	公表																																		
	消費生活審議会	◆ 諮問												◆ 諮問												◆ パブリックコメント 意見に基づく調整																																							
		■ 審議会開催①												□ 部会開催①												■ 審議会開催③	■ 審議会開催④																																						
		◆ 第4次基本計画策定に向けた今後の予定 ◇ 令和3年度実施事業 ◇ 令和4年度事業の方向性（予定） ◆ がついているものが、第4次千葉市消費生活基本計画に関する議題です。												◆ 第4次計画の策定について（諮問） ◆ 計画検討部会の設置と部会長選任 ◇ 令和2年度実績報告 ◇ 令和3年度実施事業 ◇ 令和4年度実施事業（予定）												◆ 第4次基本計画策定 ・ 今後の予定確認 ・ 骨子（案）検討												◆ 第4次基本計画策定 ・ 骨子（案）確認												◇ 会長・副会長の選任 ◇ 苦情処理部会の設置と部会長選任 ◆ 第4次基本計画の中間報告 ◇ 令和4年度実施事業 ◇ 令和5年度事業の方向性（予定）												◆ 第4次基本計画の策定（答申） ◇ 令和3年度実績報告 ◇ 令和4年度実施事業 ◇ 令和5年度実施事業（予定）			
																										委員改選（6/1付）																																							
	市民													WEBアンケート																								パブリックコメント																											