

(仮称)私のまちづくり条例 平成28年度スケジュール

資料3

平成28年度第1回  
千葉市市民参加協働推進会議

イベント		時期	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
プロセス			市民の声を集める +市民の声の集約	条例たたき台と背景の検討					条例案の作成		パブリックコメント		条例議案の上程		議会審議
条文等の検討	市民プロジェクトチーム(28.2-29.3)	市民ワークショップやインタビューの結果を踏まえ、市民ができることを検討	3/6 第3回PT 3/13 第4回PT(市民にできること、市にサポートしてほしいことをまとめる。)	4/24:市民PT⑤(意見募集の実施報告、推進会議の結果報告、条例検討、議会との対話について)		6/4:市民PT⑥(推進会議の結果報告、条例検討)	7/16:市民PT⑦(意見募集の結果報告、推進会議の結果報告、条例検討)	8/6:市民PT⑧(推進会議の結果報告、条例検討)	9/17:市民PT⑨						
	附属機関(推進会議)での検討	・全体について専門的知見から検討 ・市民側と行政側の意見を集約	3/29: 諮問(諮問書+添付資料)		5/24:推進会議①(前文~第3章)	6/29:推進会議②(第4章以降)	7/27:推進会議③(全体)	8/31:推進会議④(答申)							
	庁内意見照会	市が取り組むべきことを検討		4月22日: 庁内説明会の開催通知	5月19日: 条例の概要等を説明 5月下旬: 庁内意見照会(1回目)	6月上旬: 庁内意見集約・検討	7月上旬: 推進会議での意見に対する検討&庁内意見照会(2回目) 7月中旬: 庁内意見集約・検討								
議会	議会													第1回定例会	
庁内調整	政策法務課との協議		済: 諮問内容報告	継続的に協議(条例パターン、市民の宣言、市のすべきこと)			事前協議								
	調整会議・政策会議		済: 次年度の付議案件の照会(エントリー)						下旬~付議資料の作成			10/11調整会議 10/24政策会議			
市民向け公聴	意見募集	・たたき台としてまとめた後に、意見募集を行う。 ・条例制定の背景、条例とする理由、				6/1:市政だより掲載 6/1-6/30:実施 6/12:説明会	7月中旬: 結果公表								
	名称募集			・4/24:市民PT⑤で公募による名称決定の提案あり	※今後、実施時期、方法等は検討										
	パブリックコメント										11/1-11/30 パブコメ手続き受付		中旬: 結果公表		