

小学校の通学路の安全対策の進捗状況について

千葉市では、令和3年6月に八街市において発生した小学生の交通死亡事故を受け、各関係機関と千葉市立全小学校の通学路の安全対策を進めています。

このたび、対策が必要な549箇所のうち、541箇所(※)が8月の夏季休業終了時までに完了する見込みとなりましたので、以下のとおり進捗状況をお知らせいたします。

(※) うち152箇所は3月末までに対策完了

1 対策の進捗状況

【単位：箇所】

		対策必要箇所	進捗状況(※2)	
			令和4年8月完了見込 (うち3月末完了済)	令和4年9月以降継続
全体の箇所数(※1)		549	541(152)	8
対応部署別	教育委員会・学校	549	549(549)	—
	道路管理者	518	516(126)	2(※3)
	警察	38	32(32)	6

(※1) 重複箇所があるため合計数は一致しない

(※2) 複数の対策を講じる必要がある箇所において、未完了の対策が1つでもある箇所は、対策完了箇所数にカウントしていない

(※3) 用地取得が必要な歩道整備事業であり完了までに期間を要する

2 対策を講じた主な内容

(1) 教育委員会・学校

- ア 見守り活動の重点化
- イ 児童への交通安全教育
- ウ セーフティウォッチャー等の配置位置の変更 等

(2) 道路管理者

- ア 路肩カラー化
- イ 路面標示・区画線
- ウ 車止め・ポストコーン
- エ 警戒標識・注意看板 等

(3) 警察

- ア 横断歩道の補修
- イ 交通指導取締り
- ウ 見守り活動 等

3 今後の対応

教育委員会・学校、道路管理者、警察等の関係機関が連携して、引き続き通学路の安全確保を図ります。

また、各対策箇所の実施内容については市ホームページで公表します。

【URL】

<https://www.city.chiba.jp/kyoiku/gakkokyoiku/gakuji/tsuugakuroprogram.html>

問い合わせ先

【通学路の安全対策に関すること】

教育委員会事務局学校教育部学事課 電話 2 4 5 - 5 9 2 6

【道路整備に関すること】

建設局土木部土木保全課 電話 2 4 5 - 5 4 7 8