

3 災害査定

(1) 公園災害復旧工事の経過

平成23年3月11日	東日本大震災 発生
平成23年3月14日～4月上旬	現場被害状況調査
平成23年4月14日	千葉県建設コンサルタント協会に災害応急業務の協力を要請
平成23年4月～5月	査定設計書作成
平成23年6月3日	国土交通省国庫補助金申請
平成23年6月20日～24日	災害査定
平成23年7月22日	国土交通省国庫補助金内定通知
平成23年6月～11月	実施設計
平成23年6月～平成24年7月	災害復旧工事の実施
平成23年9月21日	台風15号により、稲毛海浜公園B導流堤・護岸破損
平成23年11月24日	台風15号及び豪雨 災害査定
平成24年3月23日	国土交通省都市局補助金交付決定
平成24年3月30日	国土交通省都市局補助金交付決定変更通知
平成24年3月	稲毛海浜公園護岸復旧工事竣工(高浜地区) (千葉県千葉港湾事務所 所管)
平成24年5月	稲毛海浜公園護岸道路災害復旧工事着工(東京寄り)
平成24年6月28日～29日	国土交通省成功認定(平成23年度竣工分)
平成24年7月9日	公園災害復旧工事、全て竣工

(2) 被害状況詳細調査及び査定設計書の作成

災害時における公共施設の復旧事業を速やかに進めるため、千葉県建設コンサルタント協会と千葉市の間で、平成23年3月16日に締結された「災害時における応急対策の協力に関する業務協定書」に基づき、現場調査測量、査定設計・詳細設計図面の作成を委託した。

(3) 災害査定

災害査定は、現場を直接確認する「実地査定」と室内で調査写真により確認する「机上査定」の2種類があるが、公園の査定は全て現場を回る「実地査定」で行われた。

査定は、美浜区役所会議室・美浜公園緑地事務所で概要を説明したのち現地を回り、同様に被害を受けた公共土木施設である「下水道」と同じ期間に実施された。

査定期間	査定官・立会官	
H23.6.20 ～	【査定官】 国土交通事務官(国土交通省 都市・地域整備局 都市・地域安全課)	1名
	国土交通技官 (国土交通省 都市・地域整備局 公園緑地・景観課)	1名
H23.6.24	【立会官】 財務事務官 (財務省 関東地方財務局 理財部)	1名

また、実地査定では現場で査定官に被害規模を説明するため測量を実施したが、公園緑地部の職員だけでは人員が不足したため、「建設局道路災害復旧事業班」にも応援を求めた。

(4) 査定申請図書 添付写真

工事番号 第26号	被災状況写真		
箇所名 稲毛海浜公園⑤(花の美術館)	被災構造物等	コンクリートブロック舗装	写真番号 27-7




土砂堆積状況

工事番号 第26号	被災状況写真		
箇所名 稲毛海浜公園⑤(花の美術館)	被災構造物等	すりつけ舗装部分	写真番号 28




ILB舗装560mm沈下

すりつけ舗装設置部分

(5) 査定風景



書類説明状況
美浜公園緑地事務所会議室



実地査定状況
稲毛海浜公園 ヨットハーバー



実地査定状況
稲毛海浜公園 ヨットハーバー



実地査定状況
稲毛海浜公園 ヨットハーバー




実地査定状況
稲毛海浜公園 花の美術館



実地査定状況
花見川緑地



実地査定状況
花見川緑地



実地査定調査終了後、修正事項を
付箋に記入

(6) 平成23年 都市災害復旧事業(公園) 査定行程表(当初予定)

		条件:開始時間10:00 終了時間18:00 朱入れは2日目の最後(公園分を終わらせたい)		実地査定 15分~48分 朱入れ170分 (9分/件)			
工事番号	河川名 路線名	時間	開始	終了	移動時間	移動方法	
6月20日(月) 午前11:00~11:20 着替え・概要説明		実地査定11:20~12:00			5	車	
23災公第23号	総合公園 稲毛海浜公園②護岸道路(東京側)	15	11:25	11:40	5	車	
23災公第24号	総合公園 稲毛海浜公園③事務所周辺	20	11:45	12:05	5	車	
6月20日(月) 午後 13:00~18:00		昼食	12:10	13:00	5	車	
23災公第22号	総合公園 稲毛海浜公園① ヨットハーバー	40	13:05	13:45	5	車	
23災公第28号	総合公園 稲毛海浜公園⑦第1駐車場	20	13:50	14:10	2	車	
23災公第30号	総合公園 稲毛海浜公園⑨野球場・球技場	20	14:12	14:32	3	車	
23災公第29号	総合公園 稲毛海浜公園⑧護岸道路(千葉側)	15	14:35	14:50	2	徒歩	
23災公第27号	総合公園 稲毛海浜公園⑥浜の池・ビーチセンター周辺	48	14:52	15:40	2	徒歩	
23災公第25号	総合公園 稲毛海浜公園④芝生広場	20	15:42	16:02	3	車	
23災公第26号	総合公園 稲毛海浜公園⑤花の美術館	35	16:05	16:40	15	車	
23災公第20号	地区公園 真砂中央公園	20	16:55	17:15	5	車	
23災公第21号	近隣公園 中磯辺公園	20	17:20	17:40	10	車	
		到着	17:50				
6月21日(火) 午前9時35分 稲毛海岸駅 到着							
6月21日(火) 午前 実地査定10:00~12:00		出発		10:00	15	車	
23災公第15号	近隣公園 打瀬3丁目公園	20	10:15	10:35	5	車	
23災公第16号	都市緑地 花見川緑地①	20	10:40	11:00	5	車	
23災公第17号	都市緑地 花見川緑地②	35	11:05	11:40	0	徒歩	
23災公第18号	都市緑地 花見川緑地③	20	11:40	12:00	10	車	
6月21日(火) 午後 実地査定13:00~15:00		昼食	12:10	13:00	5	車	
23災公第13号	近隣公園 幕張西第3公園	15	13:05	13:20	3	車	
23災都第31号	都市施設等 幕張海浜緑地	27	13:23	13:50	5	車	
23災公第14号	近隣公園 浜田公園	20	13:55	14:15	15	車	
23災公第19号	近隣公園 北磯辺公園	20	14:30	14:50	10	車	
		到着	15:00				
	朱入れ作業(3時間)		15:00	18:00			

*実際の査定では、実地調査に時間を要し、このスケジュールよりも遅れた。

(7) 管内公園実地査定経路図

