

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和01年12月13日

計画の名称	安全で快適な暮らしを支えるまちづくり（第2期）													
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	千葉市													
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> ・防災及び生活衛生面で問題のある密集市街地やスプロール化が進行しつつある市街地の安全性及び生活環境等の改善を図り、安心して暮らせる市街地の整備を進める。 ・JR千葉駅前における土地利用の高度化や回遊性のある歩行者空間の形成により、駅前の賑わいの創出を図る。 													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		8,500	A	8,500	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初		H35末
1	公共施設が整備され、生活環境の改善が図られた基盤整備率が49.7%から58.1%に向上させる。 宅地の整備率（使用収益の開始率） 宅地の整備率 = (使用収益の開始面積 / 計画宅地面積) × 100	50%	%	58%
2	JR千葉駅の1日平均乗降人員を211,614人（H29）から219,097人に増加させる。 JR千葉駅の1日平均乗降人員	211614人/日	人/日	219097人/日
3	千葉駅西口周辺の居住人口を1,995人（H31）から2,446人に増加させる。 住民基本台帳人口による千葉駅西口周辺の居住人口	1995人	人	2446人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
当初現況値は、2はH29												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	街路	一般	千葉県	直接	千葉県	区画	改築	検見川稲毛地区(検見川町花園町線外)	区画整理 68.0ha	千葉県						300	-	
	A01-002	街路	一般	千葉県	直接	千葉県	区画	改築	寒川第一地区(港町寒川町線外)	区画整理 17.7ha	千葉県						565	-	
	A01-003	街路	一般	千葉県	直接	千葉県	区画	改築	寒川第一地区(新田町村田町線外)	区画整理 17.7ha	千葉県						592	-	
	A01-004	街路	一般	千葉県	直接	千葉県	区画	改築	東幕張地区(幕張本郷松波線外)	区画整理 26.1ha	千葉県						585	-	
											小計						2,042		
	市街地整備事業	A13-005	市街地	一般	千葉県	直接	千葉県	-	-	検見川稲毛地区	区画整理 68.0ha	千葉県						370	-
A13-006		市街地	一般	千葉県	直接	千葉県	-	-	寒川第一地区	区画整理 17.7ha	千葉県						596	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
市街地整備事業	A13-007	市街地	一般	千葉市	直接	千葉市	-	-	東幕張地区	区画整理 26.1ha	千葉市						2,144		-	
	A13-008	市街地	一般	千葉市	直接	千葉市	-	-	千葉駅西口地区第二種市街地再開発事業	再開発事業区域面積約1.9ha	千葉市						310		-	
											小計						3,420			
住環境整備事業	A16-009	住宅	一般	千葉市	間接	千葉駅東口地区市街地再開発組合	-	-	千葉駅東口地区第一種市街地再開発事業	再開発事業区域面積約1.0ha	千葉市						1,838		-	
	A16-010	住宅	一般	千葉市	間接	新千葉2・3地区市街地再開発組合	-	-	新千葉2・3地区第一種市街地再開発事業	再開発事業区域面積約0.3ha	千葉市						1,200	1.12	-	
											小計						3,038			
											合計						8,500			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31				
配分額 (a)	1,413				
計画別流用増 減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	1,413				
前年度からの繰越額 (d)	114				
支払済額 (e)	1,063				
翌年度繰越額 (f)	464				
うち未契約繰越額 (g)	408				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	26.71				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	2月補正を実施したため				