## (別紙8)

千葉中央コミュニティセンター減築大規模改修マスタースケジュール(案)

年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度
	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
月	5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
実施設計					
	実施設調	計 約22カ月			
		技術協力 約20カ月			
建設工事			着工 2025.11		竣工 2027.12
					<b>▼</b>
			契約	建設工事 約26.0カ月	