
新庁舎整備のコストについて

（２）ランニングコスト 

所要額 算出根拠 現庁舎

2.7億円/年 国基準等 4.4億円/年

1.3億円/年
他市の新庁舎事例等を参考
（2,500円/㎡・年）

2.2億円/年

4.0億円/年 6.6億円/年

- 2.1億円/年

4.0億円/年 8.7億円/年

維持管理費

光熱水費

ポートサイドタワー
賃借料

合 計

合 計

（１）整備コスト 

基本設計

平成２９年１０月

約307億円

基礎工事
建設工事

約139億円
・杭工事
・躯体工事
・内外部仕上工事

設備工事 約78億円

・電気設備工事
・空調換気設備工事
・給排水衛生設備工事
・昇降機設備工事

地盤改良工事
経費等

約46億円
・地盤改良工事
・共通仮設
・諸経費

計 約263億円

調査設計費 約8億円
・基本設計
・実施設計
・工事監理

その他工事費 約23億円
・外構工事
・モノレール連絡通路工事
・解体工事

移転関連費 約13億円 ・基本計画を踏襲

計 約44億円
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