
６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

 ★7月7日 ★12月上旬 ★1月上旬
　 簡易入力リリース（CD-R） 　簡易入力Vista対応版 　簡易入力Vista対応版

　 ・地域生活支援事業版 　リリース（CD-R） 　リリース（CD-R）

　 ・障害児施設給付版 　・障害福祉サービス 　・地域生活支援事業版
　・障害児施設給付版

★　　

★　　

台帳関係

受給者台帳

単位数表
マスタ

電子請求受付システム

支払処理・
共同処理

簡易入力ソフト

都道府県等台帳

事業所台帳

緊急措置
（H20.7実施）

障害者自立支援給付支払等システム開発等スケジュール（案）

委員会・説明会

意見等の検討

システム改修等

支払等システム

システム開発

障害児・地域生活
支援事業等

運用試験
初期台帳構築

等

事業状況報告

試験的分析用
データ抽出ツール

アプリケーション
リリース等

支払処理・
共同処理

接続試験

連携試験

運用試験・初期台帳構築

テストID・仮パスワード発行、証明書発行

担当者説明会

★7/23
担当者説明会

初期台帳構築

接続試験

システム
導入

システム
導入

運用試験

口座登録、ID・仮パスワード発行

異動情報
登録

総合試験

異動情報
登録

システム
導入

品質向上

試験計画・準備調整等

試験計画・準備調整等

設計・製造・試験（障害福祉サービス版）

マニュアル作成

設計・製造・試験（地域生活支援事業・障害児施設給付版）

総合試験 CD作成

総合試験 CD作成

機能改修

　　　　　　　　　　　　★7/25
・連合会個別設定機能（ｽｹｼ゙ ｭー ﾙ設定）
・地域生活支援事業単位数表マスターダウンロード

★8/29
・連合会個別設定機能（請求書項目）
・証明書発行手数料中央会報告

　　　　　★6/27
・証明書発行管理
・動作環境表示

7/28～30
障害児施設給付　全国台帳作成

高額要件検討

台帳管理業務改修

高額障害福祉サービス費支払処理改修　【調整中】

★6/2
システム検討委員会

システム化に向けた検討（実現方式・改修規模等）

優先順位の検討 予算の確保

仕様検討 システム開発

世帯等台帳
登録

システム
導入

システム検討委員会 システム検討委員会

障害福祉サービス機能改修　設計・製造・試験

仮点検ツール本体取込等　　設計・製造・試験

システム
導入

システム
導入 運用試験・初期台帳構築

異動情報
登録

システム
導入

(地域生活支援事業)
電子請求への送信

システム
導入 （地域生活支援事業）運用試験・初期台帳構築

デ
ー

タ
ク
リ
ー

ニ
ン
グ

障害児単位数表
登録処理

設計・製造・試験（障害福祉サービス緊急措置（H20.7実施）対応版）

設計・製造・試験（障害福祉サービス機能追加版）

　　　　　　　　　　★8/1
・障害福祉サービス機能改修対応
・運用試験用業務アプリケーション

　　　　　　★8/29
・事業状況報告
　（緊急措置（H20.7）対応）

　　　　　　★9月上旬
・緊急措置（H20.7）台帳関連

　　　　　　　　　　　　　★9月末
　　　　　        ・試験的分析用データ抽出ツール

★10/1
　 ・障害児・地域生活支援（品質向上）対応
　 ・仮点検ツール本体取込等対応

仮点検

★11月上旬【調整中】
　・高額障害福祉サービス費支払処理改修
　（緊急措置（H20.7）対応）

システム
導入（予定）

千葉市障害者自立支援課

（千葉市）資料２－１ H20.8.7

地域生活支援給付に係る
事業者説明会


