
平成２６年度防災拠点再生可能エネルギー等導入促進基金事業の進め方（案） 

項目＼時期 H26.7     H26.8 H26.9     H26.10 H26.11     H26.12 H27.1   H27.2  H27.3 

１場所選定 

（事業決定） 

民間含む 

      学校候補抽出 

 

 所管へH27/28対象調査 

 

  絞り込み      確定 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間：打診 

２制度設計 

PDCA化 

※事業のお約束 

 

内部会議実施＆選定基準の作成 

外部委員会設置＆基準の策定 P 

 

候補場所の調査 

  ＆外部委員会で場所決定 P 

 

避難所運営委員会制度へ 

再エネ設備の活用を組込む D 

 

避難所運営方法の評価 C＆ 

第二段基準への取込み A 

３防災部局 

運営委員会 

と連携 

       防災部局と協議 

 

運営委員会調査 

 

マニュアルひな形化 

 

マニュアル策定 

・運営委員会開催 ・設備の勉強 

・役割分担 ・使用方法の具体化 

・実地訓練（バ―チャル） 

  運営委員会の取組み整理 

４設備設計 

・工事 

（審査会） 

対象候補の設計 

 

 

 

 

現地調査実施 

11/7までには要確定 

      11/27審査会 

※ 1月に臨時審査会あり（予備） 

 

 

  入札＆工事 

５専門委員会 

 

    

 

 

第
一
回
専
門
委
員
会 

 

環
境
総
合
施
策
部
会 

 

見
直
し
の
実
施 

H
2

6

事
業
の
評
価 

H
2

6

計
画
の
精
査 

３
年
方
針
提
示 

第
二
段
準
備 

３
年
計
画
の
精
査 

8/18 9/22 

資料３ 

 

第
二
回
専
門
委
員
会 

10月 

 

第
三
回
専
門
委
員
会 

専
門
委
員
会
立
上
げ 


