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千叶市高洲第二保育所与高浜第一保育所 

整合・重建实施计划 
2021 年 12 月 

千叶市儿童未来局儿童未来部 

幼保支援课・幼保运营课 

 

１ 关于整合与重建实施计划 

・为了解决公立保育所老化问题，2021年1月千叶市制定了《有关公立保育所设施管理基本方针》，

该方针从长远角度规定了今后保育所重建等方针。 

 ・该基本方针规定在计划期间内（20 年内）有必要重建的公立保育所 47 所和应对方法（重建（公

立）24 所、重建（民营化）20 所、整合与废园 3 所）。 

・高洲第二保育所和高浜第一保育所园内建筑因老化而需重建，且伴随有入园儿童减少，学位大量富余

的问题，两所保育所相隔太近也是一个资源浪费问题。综合上述理由，两所保育所被定位为整合后重

建的保育所。本实施计划中明确了整合重建的推进方法、场所与日程等具体计划。 

 

２ 各保育所的概要 

截至 2021 年 4 月 1 日   

设施名称 高洲第二保育所 高浜第一保育所 

所在地 千叶市美浜区高洲２－３－１９ 千叶市美浜区高浜１－４－３ 

资产所有者 土地：千叶市  建筑：千叶市 土地：千叶市  建筑：千叶市 

结构・规模 结构：钢筋水泥 两层 

规模：建筑面积：460.80 ㎡ 

   总建筑面积：604.21 ㎡ 

   土地面积：2,067.62 ㎡ 

構造：钢筋水泥 两层 

規模：建筑面积：647.09 ㎡ 

   总建筑面积：741.20 ㎡ 

   土地面积：2,718.92 ㎡ 

竣工年月日 1972 年８月 31 日（楼龄：49 年） 1976 年３月 26 日（楼龄：45 年） 

名额 80 人 

（不到 3 岁儿童：30 人  

3 岁以上儿童：50 人） 

90 人 

（不到 3 岁儿童：30 人  

3 岁以上儿童：60 人） 

入园状况 55 人（等待入园儿童人数：0 人） 38 人（等待入园儿童人数：0 人） 

老化的现状 两所保育所都因楼体老化而导致出现裂纹等内部劣化，室内地板、墙面、天花板、门窗

等均有损坏，用电设备与给排水设备也持续老化。 

附近的保育设施 高洲第一保育所、高洲第三保育所、民间保育园 1 所、民间认定儿童园 4 所、 

民间小规模保育事业所 2 所 
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３ 整合方法 

（１）保育内容 

・千叶市所有公立保育所都以同一理念进行保育活动，在任意一所公立保育所都能接受几乎同样内容     

的保育服务。为此，即使整合后也能提供同样的保育服务。 

 

（２）入学整合后的保育所 

  ・整合时两所保育所的在籍儿童全体进入整合后的保育所。 

 

（３）为配合整合而所作的准备 

・因为整合会导致环境发生变化如保育所的房舍与职员的变化、儿童增加等。现今为止，两所保育所

虽有交流，今后将举办更多共同活动、访问保育所、为孩子们增设适应整合后环境的机会 

・整合时，高浜第一保育所的部分职员将编入高洲第二保育所等，充分考虑职员的持续配置问题。 

・保育所内配置的职员人数根据条例规定，按儿童人数规定职员配置定员，由于整合而增加的儿童人

数，则根据配置标准增加职员。 

 

（４）向家长提供信息 

・就 2025 年整合以及 2027 年搬迁到新的保育所事宜，准备至少每年 1 次，召开家长会，对计划进

度进行说明，听取家长们意见。 

 

４ 重建的方法 

（１）2025 年度（2025 年 4 月—2026 年 3 月） 

・高洲第二保育所与高浜第一保育所整合，废除高浜第一保育所。 

・整合后，拆除高浜第一保育所的旧房舍。 

  ・新保育所的最终设计（2024 年度：基础设计） 
 

a 整合后保育所的概要 

 设施名称 高洲第二保育所 

地址 千叶市美浜区高洲２－３－１９ 

定员 80 人（不满 3 岁儿童：30 人 3 岁以上儿童：50 人） 

提供服务 延長保育（到 19 时为止）、产假后婴儿保育、残疾儿童保育、地区活动 
 

b 位置图 
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（２）2026 年度（2026 年 4 月—2027 年 3 月） 

・整合后，在高洲第二保育所实施保育，在高浜第一保育所原址上建设新的保育所房舍 

 

（３）2027 年度（2027 年 4 月—2028 年 3 月） 

・搬回到高浜第一保育所原址，新建房舍开园 

・搬迁后，拆除高洲第二保育所的旧房舍 

 

  a 转迁后的保育所的概要 

设施名称 预定 2024 年决定 

地址 千叶市美浜区高浜１－４－３ 

名额 预定 2024 年决定 

提供服务 延長保育（到 19 时为止）、产假后婴儿保育、残疾儿童保育、地区活动 

 ※公立保育所的名称，原则上是所在町名＋保育所 

b 位置图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2年度 … R8年度 R9年度

新所舎建設工事 新所舎完成・高洲第二保育所移転

解体
統合保育所として使用

高洲第二保育所

高浜第一保育所

通常使用 統

合

R6年度

通常使用
解体

R7年度2020 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 

整
合 

拆除 

整合后保育所启动 
拆除 

新保育所建设工程 新保育所落成与高洲第二保育所搬迁 

搬迁到高浜第一保育所原址 
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【参考：高洲第二保育所与高浜第一保育所的入园儿童等的状况】 

① 入园儿童的居住町丁状况（截至 2021 年４月１日） 

 
 

町丁名 高洲第二保育所 高浜第一保育所 共计 

高洲 32 7 39 

高浜 17 22 39 

稲毛海岸 3 0 3 

磯边 0 2 2 

稲丘町 0 2 2 

其他 3 5 8 

小计 55 38 93 

 

② 入园儿童人数的推移（截至各年４月１日） 

 高洲第二保育所 高浜第一保育所 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

０岁 4 6 2 0 3 0 

１岁 11 10 14 7 4 5 

２岁 11 11 10 12 10 5 

３岁 15 9 9 10 8 10 

４岁 7 14 8 14 9 8 

５岁 17 8 12 5 13 10 

小计 65 58 55 48 47 38 

前年比 104.8% 89.2% 94.8% 100.0% 97.9% 80.9% 

入园率 81.3% 72.5% 68.8% 53.3% 52.2% 42.2% 

※入园率：入园儿童人数÷定员名额 

其他 

（示例） 


